บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขออนุมัติ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

งานพัสดุ กองคลัง ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ ตามข้อบัญญัติงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ตามที่เสนอและลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)
(นางชัญญานุช อ่อนน้อม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)
(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

ความเห็น.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายอาภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

พิจารณาแล้ว
(✓) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)
(นายอาภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครับ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอาภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ផែនការវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំ ថវិកាបន្ថែម ឆ្នាំ២០២៤

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ទីតាំងគម្រោង			ថវិកាសរុប (រៀល)	ប្រភពថវិកា	ប្រភេទគម្រោង	ការវិភាគគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ល.រ
		ឃុំ/សង្កាត់	ស្រុក/ក្រុង/ខណ្ឌ	ខេត្ត/រាជធានី						
១	ការដាំដើមឈើតាមដងផ្លូវ	ឃុំកោងកាង	ស្រុកបាទី	ខេត្តតាកែវ	១០,០០០,០០០	ថវិកាឃុំ	ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	ឆ្នាំ២០២៤-២០២៥	កំពុងដំណើរការ	១
២	ការដាំដើមឈើតាមដងផ្លូវ	ឃុំកោងកាង	ស្រុកបាទី	ខេត្តតាកែវ	១០,០០០,០០០	ថវិកាឃុំ	ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	ឆ្នាំ២០២៤-២០២៥	កំពុងដំណើរការ	២
៣	ការដាំដើមឈើតាមដងផ្លូវ	ឃុំកោងកាង	ស្រុកបាទី	ខេត្តតាកែវ	១០,០០០,០០០	ថវិកាឃុំ	ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	ឆ្នាំ២០២៤-២០២៥	កំពុងដំណើរការ	៣
៤	ការដាំដើមឈើតាមដងផ្លូវ	ឃុំកោងកាង	ស្រុកបាទី	ខេត្តតាកែវ	១០,០០០,០០០	ថវិកាឃុំ	ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	ឆ្នាំ២០២៤-២០២៥	កំពុងដំណើរការ	៤
៥	ការដាំដើមឈើតាមដងផ្លូវ	ឃុំកោងកាង	ស្រុកបាទី	ខេត្តតាកែវ	១០,០០០,០០០	ថវិកាឃុំ	ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	ឆ្នាំ២០២៤-២០២៥	កំពុងដំណើរការ	៥
៦	ការដាំដើមឈើតាមដងផ្លូវ	ឃុំកោងកាង	ស្រុកបាទី	ខេត្តតាកែវ	១០,០០០,០០០	ថវិកាឃុំ	ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	ឆ្នាំ២០២៤-២០២៥	កំពុងដំណើរការ	៦
ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ទីតាំងគម្រោង			ថវិកាសរុប (រៀល)	ប្រភពថវិកា	ប្រភេទគម្រោង	ការវិភាគគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ល.រ
		ឃុំ/សង្កាត់	ស្រុក/ក្រុង/ខណ្ឌ	ខេត្ត/រាជធានី						
		ការចំណាយក្នុងឆ្នាំ			ការចំណាយសរុប					

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ระบุกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)					ผลผลิตของโครงการ	ผลลัพธ์ของโครงการ
				รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี ถึงบ้านนางสาวสมหญิง รักงาน หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	กองช่าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ในฤดูฝน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมศรี ทองดี ถึงวัดบางปลาม้า หมู่ที่ ๕ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	กองช่าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ในฤดูฝน
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยูร มั่นคง ถึงบ้านนายวิชัย ขยันยิ่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	กองช่าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ในฤดูฝน
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญมี ศรีสุข ถึงบ้านนายสมปอง ดีงาม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	กองช่าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ในฤดูฝน
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรชัย เจริญผล ถึงบ้านนางสาวพรทิพย์ สุขใจ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	กองช่าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ในฤดูฝน
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์ มีทรัพย์ ถึงบ้านนางสาวอรุณี ศรีสว่าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	กองช่าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ในฤดูฝน
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวสมหญิง รักงาน ถึงบ้านนายสมชาย ใจดี หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	กองช่าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ในฤดูฝน
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมศักดิ์ ใจดี ถึงบ้านนางสาวสมหญิง รักงาน หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	กองช่าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ในฤดูฝน
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี ถึงบ้านนางสาวสมหญิง รักงาน หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	กองช่าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ในฤดูฝน
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมศรี ทองดี ถึงวัดบางปลาม้า หมู่ที่ ๕ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	กองช่าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ในฤดูฝน
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยูร มั่นคง ถึงบ้านนายวิชัย ขยันยิ่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	กองช่าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ในฤดูฝน
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญมี ศรีสุข ถึงบ้านนายสมปอง ดีงาม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	กองช่าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ในฤดูฝน
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรชัย เจริญผล ถึงบ้านนางสาวพรทิพย์ สุขใจ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	กองช่าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ในฤดูฝน
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์ มีทรัพย์ ถึงบ้านนางสาวอรุณี ศรีสว่าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	กองช่าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ในฤดูฝน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนครั้ง (ครั้ง)	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ชื่อกิจกรรมหลักในการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
๑๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๔	๑.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน	นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนรายหัว	๑๖ ธ.ค. ๖๖ - ๑๕ ธ.ค. ๖๗	กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๖ ธ.ค. ๖๖ - ๑๕ ธ.ค. ๖๗	นางสาวสุพัตรา ทองเกลี้ยง	นางสาวสุพัตรา ทองเกลี้ยง
๑๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๔	๑.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน	นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนรายหัว	๑๖ ธ.ค. ๖๖ - ๑๕ ธ.ค. ๖๗	กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๖ ธ.ค. ๖๖ - ๑๕ ธ.ค. ๖๗	นางสาวสุพัตรา ทองเกลี้ยง	นางสาวสุพัตรา ทองเกลี้ยง
๑๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๔	๑.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน	นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนรายหัว	๑๖ ธ.ค. ๖๖ - ๑๕ ธ.ค. ๖๗	กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๖ ธ.ค. ๖๖ - ๑๕ ธ.ค. ๖๗	นางสาวสุพัตรา ทองเกลี้ยง	นางสาวสุพัตรา ทองเกลี้ยง
๑๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๔	๑.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน	นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนรายหัว	๑๖ ธ.ค. ๖๖ - ๑๕ ธ.ค. ๖๗	กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๖ ธ.ค. ๖๖ - ๑๕ ธ.ค. ๖๗	นางสาวสุพัตรา ทองเกลี้ยง	นางสาวสุพัตรา ทองเกลี้ยง
๑๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๔	๑.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน	นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนรายหัว	๑๖ ธ.ค. ๖๖ - ๑๕ ธ.ค. ๖๗	กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๖ ธ.ค. ๖๖ - ๑๕ ธ.ค. ๖๗	นางสาวสุพัตรา ทองเกลี้ยง	นางสาวสุพัตรา ทองเกลี้ยง
๑๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๔	๑.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน	นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนรายหัว	๑๖ ธ.ค. ๖๖ - ๑๕ ธ.ค. ๖๗	กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๖ ธ.ค. ๖๖ - ๑๕ ธ.ค. ๖๗	นางสาวสุพัตรา ทองเกลี้ยง	นางสาวสุพัตรา ทองเกลี้ยง

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๒๑	ม.ค.-ส.ค.๖๕	จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ๒ เครื่อง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖๗,๕๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕	
๒๒	ม.ค.-ส.ค.๖๕	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๒,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕	
๒๓	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕	จัดหาตามความจำเป็นตอลดปี
๒๔	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	๔๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
๒๕	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	๑๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
๒๖	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	๔๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
๒๗	ม.ค.ก.ย.๖๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี	สำนักปลัด	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	ตามกำหนดแต่ละรายการ	จัดหาตามรายการของโครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม(หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ)	หน่วยนับ	ปริมาณงบประมาณ			แหล่งที่มาของงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิตของโครงการ	ผลลัพธ์ของโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
			ปริมาณ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ						
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ขยันยิ่ง	หมู่ที่ ๑	๒๐๐	๒๐๐,๐๐๐	งบประมาณ	กองช่าง	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจรไปมาที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ขยันยิ่ง	หมู่ที่ ๑	๒๐๐	๒๐๐,๐๐๐	งบประมาณ	กองช่าง	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจรไปมาที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ขยันยิ่ง	หมู่ที่ ๑	๒๐๐	๒๐๐,๐๐๐	งบประมาณ	กองช่าง	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจรไปมาที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ขยันยิ่ง	หมู่ที่ ๑	๒๐๐	๒๐๐,๐๐๐	งบประมาณ	กองช่าง	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจรไปมาที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ขยันยิ่ง	หมู่ที่ ๑	๒๐๐	๒๐๐,๐๐๐	งบประมาณ	กองช่าง	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจรไปมาที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ขยันยิ่ง	หมู่ที่ ๑	๒๐๐	๒๐๐,๐๐๐	งบประมาณ	กองช่าง	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจรไปมาที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	ที่ตั้งโครงการ (หมู่บ้าน)	ปริมาณงาน	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ลักษณะโครงการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงใหญ่	กองช่าง	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงใหญ่	ยาว ๑๕๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดสาย	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงใหญ่	กองช่าง	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงใหญ่	ยาว ๑๕๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดสาย	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงใหญ่	กองช่าง	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงใหญ่	ยาว ๑๕๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดสาย	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงใหญ่	กองช่าง	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงใหญ่	ยาว ๑๕๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดสาย	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงใหญ่	กองช่าง	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงใหญ่	ยาว ๑๕๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	เงินสะสม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดสาย	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ (ตำบล)	ขนาดพื้นที่ดำเนินการ			ปริมาณงานที่ดำเนินการ			ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ			ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ/ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ลำดับที่
			ขนาดพื้นที่ (ไร่)	ความยาว (เมตร)	ความกว้าง (เมตร)	ความยาว (เมตร)	ความกว้าง (เมตร)	ความลึก (เมตร)	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน	ค่าจ้างเหมาบริการ	รวมค่าใช้จ่าย			
๑	โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ สายคลองหนองหญ้าปล้อง	ตำบลหนองหญ้าปล้อง	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑.๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดปี	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๑
๒	โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ สายคลองหนองหญ้าปล้อง	ตำบลหนองหญ้าปล้อง	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑.๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดปี	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๒
๓	โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ สายคลองหนองหญ้าปล้อง	ตำบลหนองหญ้าปล้อง	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑.๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดปี	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๓
๔	โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ สายคลองหนองหญ้าปล้อง	ตำบลหนองหญ้าปล้อง	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑.๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดปี	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๔
๕	โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ สายคลองหนองหญ้าปล้อง	ตำบลหนองหญ้าปล้อง	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑.๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดปี	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๕
๖	โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ สายคลองหนองหญ้าปล้อง	ตำบลหนองหญ้าปล้อง	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑.๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดปี	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๖
๗	โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ สายคลองหนองหญ้าปล้อง	ตำบลหนองหญ้าปล้อง	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑.๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดปี	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๗
๘	โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ สายคลองหนองหญ้าปล้อง	ตำบลหนองหญ้าปล้อง	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑.๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดปี	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๘
๙	โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ สายคลองหนองหญ้าปล้อง	ตำบลหนองหญ้าปล้อง	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑.๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดปี	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๙
๑๐	โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ สายคลองหนองหญ้าปล้อง	ตำบลหนองหญ้าปล้อง	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑.๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดปี	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๑๐

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ							
				รวม	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
					(บาท)						
๑๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๗๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
๑๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๗๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
๑๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๗๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
๑๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๗๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
๑๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๗๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
๑๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๗๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
๑๘	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๗๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
๑๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๗๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒๐	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๗๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๕๔	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข	๑๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
๕๕	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
๕๖	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
๕๗	ม.ค.-ก.ย.๖๕	วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข	๗๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗	
๕๘	ม.ค.-ก.ย.๖๕	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้	สำนักปลัด	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗	
๕๙	ต.ค.๖๔-.กย.๖๕	วัสดุก่อสร้าง	สำนักปลัด	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๖๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
๖๐	ม.ค.-ก.ย.๖๕	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบ่อกำจัดขยะและกำจัดขยะ	กองสาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	ตามกำหนดแต่ละรายการ	จัดหาตามรายการของโครงการ

ลำดับที่	ชื่อผลิตภัณฑ์	ชื่อวิสาหกิจชุมชน	ที่อยู่	ประเภทผลิตภัณฑ์	ปริมาณการผลิต (หน่วย)	ปริมาณการผลิตต่อปี (หน่วย)	ปริมาณการผลิตต่อเดือน (หน่วย)	ปริมาณการผลิตต่อสัปดาห์ (หน่วย)	ปริมาณการผลิตต่อวัน (หน่วย)	ราคาต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุนการผลิตต่อปี (บาท)	ราคาต้นทุนการผลิตต่อเดือน (บาท)	ราคาต้นทุนการผลิตต่อสัปดาห์ (บาท)	ราคาต้นทุนการผลิตต่อวัน (บาท)	ราคาขายต่อหน่วย (บาท)	ราคาขายต่อปี (บาท)	ราคาขายต่อเดือน (บาท)	ราคาขายต่อสัปดาห์ (บาท)	ราคาขายต่อวัน (บาท)	ช่องทางการจำหน่าย	ที่ตั้งของช่องทางการจำหน่าย	หมายเหตุ
๑๑	ผลิตภัณฑ์ที่ ๑	วิสาหกิจชุมชนที่ ๑	ที่อยู่วิสาหกิจชุมชนที่ ๑	ประเภทที่ ๑	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ ๑	ต้นทุนการผลิตต่อปีของผลิตภัณฑ์ที่ ๑	ต้นทุนการผลิตต่อเดือนของผลิตภัณฑ์ที่ ๑	ต้นทุนการผลิตต่อสัปดาห์ของผลิตภัณฑ์ที่ ๑	ต้นทุนการผลิตต่อวันของผลิตภัณฑ์ที่ ๑	๒๕.๐๐-๓๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐-๓๐,๐๐๐	๖,๒๕๐-๗,๕๐๐	๘๙๒-๑,๐๗๑	ช่องทางการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่ ๑	ที่ตั้งของช่องทางการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่ ๑	
๑๒	ผลิตภัณฑ์ที่ ๒	วิสาหกิจชุมชนที่ ๒	ที่อยู่วิสาหกิจชุมชนที่ ๒	ประเภทที่ ๒	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ ๒	ต้นทุนการผลิตต่อปีของผลิตภัณฑ์ที่ ๒	ต้นทุนการผลิตต่อเดือนของผลิตภัณฑ์ที่ ๒	ต้นทุนการผลิตต่อสัปดาห์ของผลิตภัณฑ์ที่ ๒	ต้นทุนการผลิตต่อวันของผลิตภัณฑ์ที่ ๒	๒๕.๐๐-๓๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐-๓๐,๐๐๐	๖,๒๕๐-๗,๕๐๐	๘๙๒-๑,๐๗๑	ช่องทางการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่ ๒	ที่ตั้งของช่องทางการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่ ๒	
๑๓	ผลิตภัณฑ์ที่ ๓	วิสาหกิจชุมชนที่ ๓	ที่อยู่วิสาหกิจชุมชนที่ ๓	ประเภทที่ ๓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ ๓	ต้นทุนการผลิตต่อปีของผลิตภัณฑ์ที่ ๓	ต้นทุนการผลิตต่อเดือนของผลิตภัณฑ์ที่ ๓	ต้นทุนการผลิตต่อสัปดาห์ของผลิตภัณฑ์ที่ ๓	ต้นทุนการผลิตต่อวันของผลิตภัณฑ์ที่ ๓	๒๕.๐๐-๓๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐-๓๐,๐๐๐	๖,๒๕๐-๗,๕๐๐	๘๙๒-๑,๐๗๑	ช่องทางการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่ ๓	ที่ตั้งของช่องทางการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่ ๓	
๑๔	ผลิตภัณฑ์ที่ ๔	วิสาหกิจชุมชนที่ ๔	ที่อยู่วิสาหกิจชุมชนที่ ๔	ประเภทที่ ๔	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ ๔	ต้นทุนการผลิตต่อปีของผลิตภัณฑ์ที่ ๔	ต้นทุนการผลิตต่อเดือนของผลิตภัณฑ์ที่ ๔	ต้นทุนการผลิตต่อสัปดาห์ของผลิตภัณฑ์ที่ ๔	ต้นทุนการผลิตต่อวันของผลิตภัณฑ์ที่ ๔	๒๕.๐๐-๓๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐-๓๐,๐๐๐	๖,๒๕๐-๗,๕๐๐	๘๙๒-๑,๐๗๑	ช่องทางการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่ ๔	ที่ตั้งของช่องทางการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่ ๔	
๑๕	ผลิตภัณฑ์ที่ ๕	วิสาหกิจชุมชนที่ ๕	ที่อยู่วิสาหกิจชุมชนที่ ๕	ประเภทที่ ๕	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ ๕	ต้นทุนการผลิตต่อปีของผลิตภัณฑ์ที่ ๕	ต้นทุนการผลิตต่อเดือนของผลิตภัณฑ์ที่ ๕	ต้นทุนการผลิตต่อสัปดาห์ของผลิตภัณฑ์ที่ ๕	ต้นทุนการผลิตต่อวันของผลิตภัณฑ์ที่ ๕	๒๕.๐๐-๓๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐-๓๐,๐๐๐	๖,๒๕๐-๗,๕๐๐	๘๙๒-๑,๐๗๑	ช่องทางการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่ ๕	ที่ตั้งของช่องทางการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่ ๕	

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงานผู้ขอใช้งบประมาณ	ประเภทงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ขอตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม (บาท)	งบประมาณที่ขอตั้งลดลง (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ชื่อโครงการ	วันที่เริ่มต้นโครงการ - วันที่สิ้นสุดโครงการ	ลำดับ
๑๗	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๑๗
๑๘	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๕๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๑๘
๑๙	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๑๙
๒๐	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๕๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๒๐
๒๑	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๒๑
๒๒	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ (นายกรัฐมนตรี)	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๒๒
๒๓	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๒๓
๒๔	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๒๔
๒๕	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๒๕
๒๖	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๒๖
๒๗	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๒๗
๒๘	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๒๘
๒๙	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๒๙
๓๐	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๓๐
๓๑	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๓๑
๓๒	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๓๒
๓๓	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๓๓
๓๔	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๓๔
๓๕	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๓๕
๓๖	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๓๖
๓๗	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๓๗
๓๘	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๓๘
๓๙	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๓๙
๔๐	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๔๐
๔๑	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๔๑
๔๒	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๔๒
๔๓	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๔๓
๔๔	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๔๔
๔๕	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๔๕
๔๖	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๔๖
๔๗	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๔๗
๔๘	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๔๘
๔๙	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๔๙
๕๐	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	งบดำเนินงาน	๒๕๖๗	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	๕๐

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	ที่ตั้งโครงการ (หมู่บ้าน)	ที่ตั้งโครงการ ตำบล	ที่ตั้งโครงการ อำเภอ	ที่ตั้งโครงการ จังหวัด	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	แหล่งน้ำดิบ	ลักษณะโครงการ	หมายเหตุ
๑๕๖	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบ้านหนองแวงน้อย	กองช่าง	บ้านหนองแวงน้อย	หนองแวงใต้	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	๒๕๖๖-๒๕๗๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	น้ำบาดาล	ก่อสร้างใหม่	
๑๕๗	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบ้านหนองแวงน้อย	กองช่าง	บ้านหนองแวงน้อย	หนองแวงใต้	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	๒๕๖๖-๒๕๗๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	น้ำบาดาล	ก่อสร้างใหม่	
๑๕๘	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบ้านหนองแวงน้อย	กองช่าง	บ้านหนองแวงน้อย	หนองแวงใต้	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	๒๕๖๖-๒๕๗๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	น้ำบาดาล	ก่อสร้างใหม่	
๑๕๙	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบ้านหนองแวงน้อย	กองช่าง	บ้านหนองแวงน้อย	หนองแวงใต้	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	๒๕๖๖-๒๕๗๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	น้ำบาดาล	ก่อสร้างใหม่	
๑๖๐	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบ้านหนองแวงน้อย	กองช่าง	บ้านหนองแวงน้อย	หนองแวงใต้	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	๒๕๖๖-๒๕๗๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	น้ำบาดาล	ก่อสร้างใหม่	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน	งบประมาณสมทบ			ผลผลิตของโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
					ประเภท	จำนวนเงิน	แหล่งที่มา			
๑๗	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑ คัน	๑ คัน	๔.๑
๑๘	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑ คัน	๑ คัน	๔.๑
๑๙	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑ คัน	๑ คัน	๔.๑
๒๐	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑ คัน	๑ คัน	๔.๑
๒๑	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑ คัน	๑ คัน	๔.๑
๒๒	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑ คัน	๑ คัน	๔.๑
๒๓	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑ คัน	๑ คัน	๔.๑
๒๔	โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาด ๔ ล้อ ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑ คัน	๑ คัน	๔.๑
๒๕	โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ)	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑ คัน	๑ คัน	๔.๑
๒๖	โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ)	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑ คัน	๑ คัน	๔.๑
๒๗	โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ)	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑ คัน	๑ คัน	๔.๑

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๘๙	ม.ค.-ก.ย.๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อเนื่อง) หมู่ ๑๖	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	๔๘๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๙๐	
๙๐	ม.ค.-ก.ย.๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อเนื่อง) หมู่ ๑๒	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	๔๙๙,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๙๐	
๙๑	ม.ค.-ก.ย.๖๕	โครงการก่อสร้างประปาถังเหล็ก หมู่ที่ ๗	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	๔๘๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗๕	
๙๒	ม.ค.-ก.ย.๖๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ ๕ ซอยปั๊ม ปตท.	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	๗๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๙๓	ม.ค.-ก.ย.๖๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ ๕ ซอยหนองมะยาง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	๑๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๙๔	ม.ค.-ก.ย.๖๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งคู่บริเวณตลาดหน้าแพนเกาะกลางถนน หมู่ที่ ๕	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	๒๖๔,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๙๕	ม.ค.-ก.ย.๖๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ถนนหน้าวัดอ่างศิลา หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	๔๘๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐	

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๙๖	ม.ค.-ก.ย.๖๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หน้าวัดอ่างศิลา หมู่ ๑	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	๑๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๙๗	ม.ค.-ก.ย.๖๕	โครงการเปลี่ยนท่อ พี วี ซี ขนาด ๓ นิ้ว หมู่ ๒	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	๓๓๗,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๙๘	ม.ค.-ก.ย.๖๕	โครงการเปลี่ยนท่อ พี วี ซี ขนาด ๓ นิ้ว หมู่ ๑๔	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	๓๓๗,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๙๙	ม.ค.-ก.ย.๖๕	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิมต่อจากเส้นเดิม หมู่ ๑๐	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	๔๙๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗๕	
๑๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๕	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม หมู่ ๓	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	๔๙๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗๕	
๑๐๑	ม.ค.-ก.ย.๖๕	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิมถึงสถานีตำรวจทางหลวงถนนสุวรรณศร หมู่ ๖	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	๒๙๔,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗๕	
๑๐๒	ม.ค.-ก.ย.๖๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ไหล่ทางและที่เป็นหลุม-เป็นบ่อ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	๑๓๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่ตั้ง	ปีงบประมาณ									ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
				ประเภท	ระยะเวลาดำเนินการ	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	โครงการ (กิจกรรม) ที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาความยากจน		
๑๐๑	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตำบลบ้านเป็ด	ก่อสร้าง	๑ ปี	๓๐,๐๐๐					ขุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑	๒๕๖๖-๒๕๗๐	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑๐๒	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตำบลบ้านเป็ด	ก่อสร้าง	๑ ปี	๓๐,๐๐๐					ขุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ (ต่อจากเดิม)	๒๕๖๗-๒๕๗๐	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑๐๓	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตำบลบ้านเป็ด	ก่อสร้าง	๑ ปี	๒๕๗,๐๐๐					ขุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ (ต่อจากเดิม)	๒๕๖๗-๒๕๗๐	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑๐๔	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตำบลบ้านเป็ด	ก่อสร้าง	๑ ปี	๒๕๗,๐๐๐					ขุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ (ต่อจากเดิม)	๒๕๖๗-๒๕๗๐	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑๐๕	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตำบลบ้านเป็ด	ก่อสร้าง	๑ ปี	๒๕๗,๐๐๐					ขุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ (ต่อจากเดิม)	๒๕๖๗-๒๕๗๐	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑๐๖	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตำบลบ้านเป็ด	ก่อสร้าง	๑ ปี	๓๐,๐๐๐					ขุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ (ต่อจากเดิม)	๒๕๖๗-๒๕๗๐	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑๐๗	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตำบลบ้านเป็ด	ก่อสร้าง	๑ ปี	๓๐,๐๐๐					ขุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ (ต่อจากเดิม)	๒๕๖๗-๒๕๗๐	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์จังหวัด	แผนงาน	ที่ตั้ง (หมู่บ้าน/ชุมชน)	ปริมาณงาน/ปริมาณเงินปีงบประมาณ			หน่วยนับ	ผลผลิตของโครงการ		
					๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙				
๑	๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ม.	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	๒๕๖๗-๒๕๗๑	๑๐๐
๒	๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๓๐,๐๐๐	-	-	ตร.ม	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก (ผิวจราจรกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร)	๒๕๖๗-๒๕๗๑	๑๐๐
๓	๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๓๐,๐๐๐	-	-	ตร.ม	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก ปริมาณงานก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๒๕๖๗-๒๕๗๑	๑๐๐
๔	๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ม.	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก ปริมาณงานก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๒๕๖๗-๒๕๗๑	๑๐๐
๕	๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ม.	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก ปริมาณงานก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๒๕๖๗-๒๕๗๑	๑๐๐
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์จังหวัด	แผนงาน	ที่ตั้ง (หมู่บ้าน/ชุมชน)	ปริมาณงาน/ปริมาณเงินปีงบประมาณ			หน่วยนับ	ผลผลิตของโครงการ		ที่
					๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙				