



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ท่อกรู ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร ทดสอบน้ำไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมหอด
ถึงเหล็กขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตรสูง ๑๕ เมตร ป้ายโครงการ ๒ ป้ายตามรูปแบบมาตรฐานกรมการปกครอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ทำสัญญาจ้าง
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ท่อกรู ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อย
กว่า ๙๐ เมตร ทดสอบน้ำไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมหอดถึงเหล็กขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตรสูง ๑๕ เมตร
ป้ายโครงการ ๒ ป้าย ตามรูปแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๖๗ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.รุ่งไพศาลถึงเหล็ก เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เงินค้ำประกันสัญญา จำนวนเงิน ๒๔,๘๕๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยเริ่มทำงานที่รับจ้าง
ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เนื่องจากผู้รับจ้างได้ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อแล้ว
ไม่สามารถหาน้ำได้ตามสัญญา ซึ่งในแต่ละบ่อที่ผู้รับจ้างได้ทำการขุดเจาะนั้นมีความลึกเกินระดับความลึกที่ระบุไว้
ในสัญญาจ้างทั้งสิ้น แต่เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่มีน้ำใต้ดิน ถึงแม้จะมีน้ำใต้ดินอยู่บ้างบางแห่งแต่ก็ไม่
สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากน้ำใต้ดินดังกล่าวได้เนื่องจากปริมาณน้ำน้อย ปริมาณน้ำไม่ถึง ๗ ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ไม่
เพียงพอสำหรับการใช้อุปโภคบริโภคซึ่งทางห้างฯ ได้ปฏิบัติงานโครงการดังกล่าวจนสุดความสามารถแล้วและไม่
เป็นไปตามสัญญาจ้าง จึงขอยกเลิกสัญญาจ้างเลขที่๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และคืนเงินค้ำประกัน
สัญญา จำนวนเงิน ๒๔,๘๕๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี